

Паспорт лин-проекта
Администрация Беловского городского округа

(наименование структурного подразделения АКО, ИОГВ Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса предоставления отчетности по заработной плате сотрудникам учреждения в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания»

(тема проекта)



Председатель

С.В. Гусарова

Общие данные:

Заказчик: Председатель КСЗН Гусарова Светлана Владимировна
Процесс: Оптимизация процесса предоставления отчетности по заработной плате сотрудникам учреждения в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания»
Границы процесса: с момента входа сотрудников в административное здание Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания» до момента выхода из учреждения
Руководитель проекта: Байбородин Татьяна Владимировна – директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания»
Команда проекта: Федоровская Любовь Александровна, Лапий Светлана Арсентьевна, Данилин Виталий Викторович, Хохлова татьяна Владимировна, Душкина Светлана Николаевна, Курносова Екатерина Владимировна

Обоснование:

1. Потери времени работниками учреждений на личное посещение для получения справок, расчетных листков и т.д..
2. Территориальная удаленность структурных подразделений от административного здания, затраты времени на получение отчетных документов.
3. Затраты на расходные материалы, бумагу, ГСМ.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени предоставления отчетности, мин.	360	200

1.Повышения качества и достоверности отчетной документации

Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Согласование паспорта лин- проекта – «26» мая 2025 г
2. Картирование текущего состояния с «02» июня 2025 г по «13» июня 2025 г
3. Анализ проблем и потерь с «16» июня 2025г по «30» июня 2025 г
4. Составление карты целевого состояния с «01» июля 2025 г по «11» июля 2025 г
5. Разработка плана мероприятий с «14» июля 2025 г по «25» июля 2025г
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком с «31» июля 2025
7. Внедрение улучшений с «01» августа 2025 г по «30» сентября 2025 г
8. Мониторинг результатов с «02» октября 2025 г по «16» октября 2025 г
9. Закрытие лин-проекта «20» октября 2025 г
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов «21» октября 2025 по «31» октября 2025